

令和4年5月26日

庁舎等建設に関する協議会の開催スケジュール（案）

会議	日程	協議内容				
		各会派の意見表明	設計	建設時期	建設コスト	まとめ
第1回	5月10日	◎	○	○	○	
第2回	5月26日		○	○	○	
第3回	6月		◎	○	○	
第4回	6月		◎	○	○	
第5回	7月		○	◎	○	
第6回	7月		○	◎	○	
第7回	8月		○	○	◎	
第8回	8月		○	○	◎	
第9回	9月		○	○	○	
第10回	9月		○	○	○	
第11回	10月		○	○	○	◎
第12回	10月					◎

※◎は主要議題、○は関連議題

※協議内容については令和4年5月現在で想定したものであり、実際は協議状況に応じて柔軟に対応するものとする。